

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

– INFO3072 –

Overview of Project Management (Tổng quan về Quản lý Dự án)

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN



MỤC TIÊU

- ✓ Nắm được vai trò của các Dự án trong thực tế
- ✓ Trình bày được các khái niệm và tính chất của dự án
- ✓ Nhận thức được tầm quan trọng của Quản lý dự án (QLDA)
- ✓ Nhận biết được những kỹ năng cần thiết trong QLDA

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

NỘI DUNG

- Khái niệm về dự án & đặc trưng của dự án
- Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

- Tại sao chúng ta cần dự án
- Dự án là gì ?
- Minh họa 1 số dự án
- Đặc trưng của dự án

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Tại sao chúng ta cần Dự án




TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Dự án là gì ?

- Theo PMBOK® Guide 2012: “a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result (một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ)”



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Dự án là gì ?

- Là một tập hợp các công việc:
 - Được thực hiện bởi một **tập thể**,
 - Nhằm đạt được một **kết quả** dự kiến,
 - Trong một **thời gian** dự kiến,
 - Với một **kinh phí** dự kiến.
- Dự án kết thúc khi các mục tiêu đã đạt được hoặc kết thúc theo yêu cầu của người chủ trì



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Minh họa một số dự án



Phần mềm khảo sát ý kiến khách hàng trên smartphone

- Qui mô: nhóm người
- Kết quả: sản phẩm phần mềm
- Thời gian thực hiện: vài ngày / tuần
- Kinh phí: ít

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Minh họa một số dự án

Hệ điều hành Windows



- Qui mô: tổ chức / doanh nghiệp (Microsoft)
- Kết quả: sản phẩm phần mềm
- Thời gian thực hiện: vài tháng /năm
- Kinh phí: lớn

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Minh họa một số dự án

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư



- Qui mô: quốc gia (Việt Nam)
- Kết quả: giải pháp (phần cứng & phần mềm)
- Thời gian thực hiện: vài năm
- Kinh phí: rất lớn

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Minh họa một số dự án



Trạm không gian ISS

- Qui mô: đa quốc gia (nhân loại)
- Kết quả: kì quan công nghệ và kiến trúc
- Kinh phí: siêu lớn
- Thời gian thực hiện: vài năm / thập kỷ

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Minh họa một số dự án



*Cho một số ví dụ dự án (phần mềm)
thực tế khác mà các bạn biết.*

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Đặc trưng của dự án

- **Có mục đích rõ ràng**

- Kết quả là gì
- Phục vụ cho ai
- Giải quyết vấn đề gì
-

- **Mang tính tạm thời (temporary)**

- Thường chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian xác định
- Kết thúc khi mục tiêu của dự án được hoàn thành hoặc đình chỉ giữa chừng có chủ ý



Thảo luận:

Phân tích làm rõ 2 tính chất trên ở dự án phần mềm “Khảo sát ý kiến khách hàng”

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Đặc trưng của dự án

- **Triển khai theo từng giai đoạn và có thời hạn**
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc
 - Các giai đoạn triển khai (tổng hợp và chi tiết)
 - Thời hạn (deadline)
- **Sử dụng các loại tài nguyên khác nhau**
 - Con người,
 - Phần cứng,
 - Phần mềm
 - Công cụ thiết bị hay hỗ trợ khác.



Thảo luận:

*Phân tích làm rõ các tính chất trên ở dự án
“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”*

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khái niệm về dự án & đặc trưng

❖ Đặc trưng của dự án

- **Có khách hàng và/hoặc đơn vị tài trợ**
- **Thường mang tính không chắc chắn**
 - Có thể thành công hoặc thất bại
 - Hoặc chỉ đạt được 1 số mục tiêu.
 - Thời gian và chi phí ước lượng là những yếu tố đầy thách thức.



*Dự án không thành công của
Microsoft*

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

- Quản lý dự án là gì ?
- Bộ 3 ràng buộc trong QLDA
- Các yếu tố cơ bản trong QLDA
- Mục tiêu của QLDA
- Kỹ năng cần thiết của người QLDA (PM)

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

❖ Quản lý dự án (QLDA) là gì

- Là việc áp dụng:
 - Kiến thức (knowledge)
 - Kỹ năng (skills)
 - Công cụ (tools)
 - Kỹ thuật (techniques)

vào các hoạt động dự án để đạt được các mục tiêu của dự án trong phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng đã xác định.


- QLDA được thực hiện thông qua việc áp dụng và tích hợp phù hợp các quy trình quản lý dự án được xác định vào trong dự án.
- QLDA là phương thức hỗ trợ các tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

❖ Bộ 3 ràng buộc trong QLDA



Thảo luận:
Phân tích làm rõ bộ 3 ràng buộc
Scope – Cost – Time
trong dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

❖ Các yếu tố cơ bản trong QLDA



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

❖ Mục tiêu của Quản lý dự án

- Đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ trong phạm vi và nguồn lực xác định
- Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên: nhân lực, tài chính, vật tư,...
- Cải thiện quan hệ và uy tín với khách hàng.
- Chất lượng và độ tin cậy được bảo đảm.
- Cải tiến năng suất lao động.
- Phối hợp nội bộ tốt hơn (teamwork).
- Tạo môi trường làm việc công bằng - minh bạch.
- ...

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án (QLDA) và tầm quan trọng của QLDA

❖ Các kỹ năng cần thiết của người QLDA (Project Manager)



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

❖ Kết luận

- Quản lý dự án (phần mềm) một lĩnh vực quan trọng, yêu cầu kiến thức đa dạng từ việc lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, xử lý rủi ro cho đến kiểm soát chất lượng.
- Các phương pháp và công cụ hiện đại hỗ trợ mạnh mẽ trong việc quản lý và tối ưu hóa hiệu quả của dự án.
- Thành công trong quản lý dự án không chỉ dựa vào kỹ năng quản lý mà còn phụ thuộc vào khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và phản ứng linh hoạt với thay đổi.

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN



Q & A

Các nội dung cần nắm

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1

VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN TRONG THỰC TẾ



2

KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA DỰ ÁN

KHÁI NIỆM

Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất.



TÍNH CHẤT



Tạm thời: Có thời điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng.



Duy nhất: Sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả khác biệt so với các hoạt động lặp lại.




Có mục tiêu rõ ràng: Xác định cụ thể về phạm vi, chi phí, thời gian và chất lượng.



Có nguồn lực giới hạn: Bị ràng buộc bởi ngân sách, nhân lực, thời gian...

3

TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN



4

CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG QLDA



TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

❖ Câu hỏi ôn tập

1. Hãy nêu các đặc trưng (tính chất) cơ bản của dự án
2. Hãy nêu bộ 3 yếu tố trong dự án và sự tác động ràng buộc của các yếu tố này.
3. Trình bày 06 yếu tố cơ bản cần quản lý có ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.
4. Trong 10 miền tri thức của quản lý dự án. Theo bạn, miền tri thức nào là quan trọng nhất, tại sao ?
5. Những kỹ năng nào cần có của người quản lý dự án (phần mềm)